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I N L E I D I N G 
In het oostelijk deel van de ruilverkaveling Lollebeek in Noord-Limburg komen 
naast complexen veldgrond en ontginningsgrond ook beekdalen voor. Op de grote 
complexen veldgrond en ontginningsgrond treft men meestal weinig terreingrenzen 
aan. Afgezien van de eventuele aanleg van wateraanvoerleidingen beperkt het cultuur-
technisch werk zich hier tot de aanleg van nieuwe wegen en het opruimen van de oude 
wegen. 
In de beekdalen heeft het cultuurtechnisch werk meer facetten. Verbetering van 
ontsluiting en af- en ontwatering kan hier gecombineerd worden met een meer of 
minder vergaande kavelinrichting. Voor een deel van het Lollebeekdal zijn een vier-
tal alternatieve plannen opgesteld, die voornamelijk variëren ten aanzien van de in-
tensiteit van de kavelinrichting. Het doel van de studie van de kosten en baten was 
enerzijds gericht op de vergelijking van de plannen, anderzijds echter ook op het 
absolute niveau van de rentabiliteit. 
Deel van het beekdal Part of the valley with the brook 
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OVERZICHTSKAART EN ENKELE VOORBEELDEN 
VAN DE VERKAVELINGSTOESTAND VAN EES 
GEDEELTE VAN DE RUILVERKAVELING LOLLEBEEK 
FIG. 1. Situation map with some examples of the existing parcellation on a part of the consolidation 
project Lollebeek (the numbers designate the house parcels) 
BESCHRIJVING V A N HET GEBIED 
DE LIGGING 
De Lollebeek ligt midden in de gelijknamige ruilverkaveling. Het bestudeerde deel 
van het Lollebeekdal bevindt zich tussen de provinciale weg van Horst naar Venray 
en de Lorbaan. De grootte van het gebied is 450 ha (fig. 1 en bijlage 1). 
DE TOPOGRAFIE 
In het beekdal treft men een vrij sterk verhang van 2,5°/00 tot 5°/00 in de richting 
van de beek aan. Het terreinverhang stroomafwaarts bedraagt gemiddeld l,7°/oo-
Plaatselijk komen echter ook op korte afstand hoogteverschillen van ca. 0,5 m voor. 
Vooral in het midden en het 
oosten van het gebied komen 
vele houtwallen, insteekwegge-
tjes, slootjes, verspreid liggende 
kleine stukken bos en woeste 
grond voor (tig. 2). 
FIG. 2. Slootje met houtwallen in 
het beekdal 
Small ditch with hedges in 
the valley of the brook 
FIG. 3. Weg in het dal in een droge periode Road in the valley in a dry period 
DE BODEMGESTELDHEID, DE ONTWATERING EN HET BODEMGEBRUIK 
In het westelijk deel van het gebied en eveneens langs de zuidrand worden droogte-
gevoelige ontginningsgronden aangetroffen. Bij Castenray in het noordoosten komt 
veldgrond voor die weinig droogtegevoelig is. Het hart van het gebied bestaat echter 
uit beekdalgrond, die in natte perioden een zeer hoge grondwaterstand heeft. 
De beekdalgrond wordt hoofdzakelijk als grasland gebruikt. De verzorging van dit 
grasland laat, zoals uit een vegetatiekartering van het Proefstation voor de Akker-
en Weidebouw (P.A.W.) is gebleken, te wensen over. De ontginningsgrond en de veld-
grond worden in het algemeen als bouwland gebruikt. Zowel de oppervlakte bouwland 
als de oppervlakte grasland is ca. 200 ha groot. Verder is er in het oosten van het ge-
bied en plaatselijk in het midden nog ca. 50 ha bos. 
De oppervlakte die met tijdelijke wateroverlast te kampen heeft, is ongeveer 200 ha 
groot en wordt grotendeels als grasland gebruikt. 
Fie.. 4. Dezelfde weg in een natte periode The same road in a wet period 
DE ONTSLUIT ING EN DE VERKAVELING 
Langs de noordgrens van het beekdal is de weg Castenray-Lorbaan over bijna 
2 km verhard. Verder zijn behalve de provinciale weg noch de wegen in het beekdal 
noch de wegen naar het beekdal verhard. 
De zandwegen, die het Lollebeekdal ontsluiten, zijn van matige kwaliteit. In het dal 
zelf zijn de wegen in tijden met wateroverlast nagenoeg onberijdbaar (fig. 3 en 4). 
De grond in het beekdal wordt gebruikt door bedrijven, waartoe over het algemeen 
ook nog grond buiten het beekdal behoort (fig. 1). De gemiddelde bedrijfsgrootte be-
draagt 13 ha, waarvan ca. 4 ha als grasland en ca. 9 ha als bouwland wordt gebruikt. 
Gewogen naar de oppervlakte, die deze bedrijven in het beekdal hebben, is de gemid-
delde afstand van de cultuurgrond tot de bedrijfsgebouwen 1300 m en bedraagt het 
gemiddelde kavelaantal ca. 10. Gemiddeld hebben de bedrijven 4 ha in het beekdal, 
die gemiddeld 2000 m van de bedrijfsgebouwen liggen, hetgeen ongunstiger is dan het 
gemiddelde. De grootte van de kavels in het beekdal bedraagt 1,7 ha en is iets gunsti-
ger dan het gemiddelde van 1,4 ha. 
BESCHRIJVING V A N DE P L A N N E N 
Op de kaart zijn de bestaande toestand en vier alternatieve plannen weergegeven 
(bijlage 1). 
Bij de plannen zijn de volgende onderscheidingen gemaakt: 
• Verbindingswegen van woonkernen (landbouwweg a). 
• Ontsluitingswegen voor grotere complexen gronden en verspreide bebouwing (land-
bouwweg b). Deze wegen hebben meestal ook enige betekenis als verbindings-
weg. 
• Ontsluitingswegen voor kleinere complexen gronden (onverharde wegen). Deze 
wegen zijn vaak insteekwegen. Zij zijn over het algemeen alleen dan geprojecteerd 
als de terreinomstandigheden dat noodzakelijk maakten. 
• Hoofdwaterleidingen (beken). 
• Zijleidingen en kavelsloten ten behoeve van de ontwatering. 
• Vaste terreingrenzen. Dit zijn de grenzen, die bij het plan blijven bestaan en van 
dien aard zijn, dat verondersteld moet worden, dat zij moeilijk door de boer opge-
ruimd zullen kunnen worden. Dit kunnen zijn : slootjes, met een inhoud van meer 
dan 0,5 m3 per m; houtwallen met een behoorlijke ondergrondse ontwikkeling; 
steilranden met een hoogteverschil van meer dan 0,5 m en zandwegen, waarvan 
het profiel zware grondverbetering behoeft om weer als cultuurgrond te kunnen 
worden gebruikt. Bij de toedeling zal men bij voorkeur de toedelingsgrens langs 
een dergelijke vaste terreingrens leggen of zo ver er vanaf, dat een behoorlijk exploi-
teerbaar perceel tussen de toedelingsgrens en de vaste grens komt te liggen. 
• Voorkeursgrens bij toedeling. Op deze plaatsen komt geen vaste terreingrens voor, 
maar door een toedelingsgrens op deze plaats te leggen, zal het aantal percelen met 
een slechte vorm tot een minimum beperkt blijven. 
• Ontginning en bebossing. 
• Bos en woeste grond. 
Doordat de plannen getekend zijn op een ondergrond, waarop alle huidige grenzen 
en bebouwing staan aangegeven, is van deze kaarten min of meer af te lezen in hoe-
verre de plannen bij de huidige topografie zijn aangepast. Zo is bij de wegen te zien of 
zij al of niet een oud tracé volgen. In tabel 1 zijn een aantal gegevens van de bestaande 
toestand en de alternatieve plannen weergegeven (Sol, 1962). 
Bij alle plannen ondergaat de ontsluiting een sterke verbetering. Alle verbindings-
TABEL 1. Getallenvergelijking van de plannen 
Cultuurgrond, (netto) 
Wegen en waterlopen 
Cultuurgrond (bruto) 
Bos en woeste grond 
Wegen : 
totaal per ha cultuurgrond . 
Waterlopen : 
hoofdwaterleidingen 
zijleidingen en kavelsloten . 
Gemiddelde grootte van de 
topografische percelen** . . 
Kavelinrichting: 
opruimen vervallen 
(incl. struikgewas en 
idem houtwallen . 
idem hnmen . . 
wegen 
bomen) 
dempen sloten en greppels . 
idem drinkkuilen . 
egaliseren . . . . 
ontginnen . . . . 
herontginnen . . . 
verwerken grond in 
herinzaai . . . . 






































































































































* Nieuwe kavelsloten. Oude blijven echter bestaan. 
** Een topografisch perceel wordt begrensd door wegen, waterlopen, vaste terreingrenzen en de 
toedelingsgrenzen, die uit een combinatie van de vorige voortvloeien. Mede bepalend kunnen zijn 
de bodemgrenzen, die noodzakelijk aanleiding geven tot een ander bodemgebruik. 
wegen en ontsluitingswegen voor grotere complexen grond worden van een verharding 
voorzien. 
Plan 1 kan als minimumplan worden beschouwd. Er wordt hierbij gezorgd dat 
elke kavel aan een openbare weg en zonodig aan een openbare waterloop ligt (art. 14 
en 15 van de Ruilverkavelingswet 1954). De kavelinrichting blijft bij plan 1 zeer be-
perkt, hetgeen tot gevolg heeft dat de nieuwe kavels uit meerdere topografische per-
celen zullen kunnen en soms moeten bestaan. 
De beek wordt in plan 1 wel verbeterd en tevens wordt een aantal kavelsloten ge-
graven. De beek wordt echter niet gevoed en gestuwd. Dit laatste gebeurt wel bij de 
plannen 2, 3 en 4. Hiermede wordt bereikt, dat ondanks de gevolgen van de betere 
ontwatering in de winter en zelfs indien er vrij intensief water voor beregening op de 
hogere gronden uit de ondergrond wordt opgepompt, toch ongeveer de huidige rede-
lijke zomergrondwaterstanden kunnen worden gehandhaafd. 
Bij de plannen 2 tot en met 4 worden alle kavels goed ontwaterd door kavelsloten 
en indien nodig door drains. In plan 1 is alleen de mogelijkheid tot een goede ontwate-
ring geschapen door verbetering van de hoofdwaterleidingen en aanleg van enkele 
nieuwe kavelsloten. 
In volgorde van nummering van de plannen is steeds meer getracht grote topogra-
fische percelen te maken. De grootte loopt van 2,1 ha bij plan 1 op tot 4,9 ha bij plan 
4. Dit heeft tot gevolg gehad, dat in de plannen 1 tot en met 4 respectievelijk 0,5 ha, 
3,2 ha, 6,7 ha en 10,1 ha wordt ontgonnen. In dezelfde volgorde en mate neemt echter 
ook de oppervlakte, die opnieuw bebost wordt, toe. De bebossing heeft eveneens 
plaatsgevonden om te voorkomen, dat er kavels met geringe grootte en/of slechte 
vorm ontstaan. 
Mede door het verhogen van de intensiteit van de kavelinrichting kon de weglengte 
van 37 m per ha bij plan 1 tot 28 m per ha bij plan 4 worden teruggebracht. 
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DE KOSTEN V A N DE ALTERNATIEVE P L A N N E N 
In tabel 2 is de investering opgegeven van de alternatieve plannen. Voor elk plan 
zijn de kosten nog weer onderverdeeld. Aan wegen en waterlopen zijn hierbij wel de 
kosten van het laden van de grond maar niet van het verwerken van de grond toege-
rekend. Onder kavelinrichting is dan ook alles samengevat wat er tussen wegen, 
waterlopen en kavelsloten gebeurt. 
TABEL 2. Kosten van de plannen 




















x 100 gulden 3260 
in % van het totaal 67 
Waterlopen 
x 100 gulden 1292 
in % van het totaal 26 
Kavelinrichting 
x 100 gulden 343 
in % van het totaal 7 
Totale kosten voor het beekdal x 100 gulden . . . 4895 7589 8774 9691 
Kosten in gulden per ha cultuurgrond (bruto) . . . 1230 1930 2210 2420 
Opgemerkt moet nog worden, dat de kosten buiten het beekdal ten behoeve van de 
verbetering van het beekdal ongeveer opwegen tegen de kosten in het beekdal ten 
behoeve van de omgeving van het beekdal. 
DE JAARLIJKSE O N D E R H O U D S K O S T E N 
In tabel 3 zijn de jaarlijkse onderhoudskosten (inclusief bediening stuwen) vermeld 
(ontleend aan SOL, 1962). 
TABEL 3. Jaarlijkse kosten van de plannen 
Nummer van het plan 
Wegen x 100 gulden (onderhoud) 
Waterlopen x 100 gulden (onderhoud) 
Drainage x 100 gulden (onderhoud) 


















DE JAARLIJKSE BATEN 
Bij plan 1 blijven zeer veel houtwallen, bosjes en sloten bestaan. Uit het kaartbeeld 
is af te leiden, dat er op vele plaatsen weinig mogelijkheden zijn om kavels met een 
goede vorm en een willekeurige grootte te projecteren. Indien men veel vrijheid heeft 
in de grootte van de te projecteren kavel is de kans aanmerkelijk groter, dat men ter 
plaatse iedereen kan toedelen, hetzij aan hem een grote of een kleine oppervlakte 
toegedeeld moet worden. Als gevolg van de vele terreingrenzen, die bij plan 1 blijven 
bestaan, zal de concentratie van het grondgebruik dan ook waarschijnlijk niet erg 
groot zijn. Bij de plannen 2 tot en met 4 gaat dit in volgorde van nummering beter. Het is 
echter zonder reële toedelingsplannen te maken nauwelijks aan te geven wat in dit 
opzicht het verschil tussen de plannen 2 tot en met 4 is. Voorlopig is dan ook aange-
nomen dat de plannen 2 tot en met 4 ongeveer dezelfde concentratie van het grond-
gebruik mogelijk zullen maken. 
Uit een vegetatiekartering van het grasland door de afdeling Vegetatiekunde van 
het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (P.A.W.) is gebleken, dat 65 % slechter 
dan voldoende verzorgd wordt. Te nat is ca. 7 % van de oppervlakte grasland en ca. 
20 % is zogenaamd wisselvochtig. Verwacht wordt dat na de verbetering van ontslui-
ting, ontwatering, kavelgrootte en -vorm de grondgebruikers er toe zullen overgaan 
hun grasland 'voldoende' te verzorgen, indien plan 2, 3 of 4 wordt uitgevoerd. Aan-
gezien bij de bedrijven waartoe het grasland behoort ook bouwland met arbeidsinten-
sieve gewassen zoals bieten en soms asperges behoort, wordt niet verondersteld dat 
het grasland in het beekdal verzorgd zal worden op het niveau 'goed'. Door de ver-
betering van de verzorging tot het niveau 'voldoende' en de verbetering van de ont-
watering wordt een opbrengstverhoging van gemiddeld 650 kg netto ZW* per ha 
verwacht. Deze opbrengstverhoging wordt door het P.A.W. hoofdzakelijk toege-
schreven aan de verbetering van de verzorging. 
In het nu volgende deel is getracht de genoemde gemiddelde opbrengstverhoging 
van 650 kg ZW te waarderen. Hierbij is gebruik gemaakt van de normen en uitgangs-
punten van het bedrijfseconomisch onderzoek van het P.A.W. in het Lollebeekgebied. 
Meeropbrengst 
Huidige opbrengst per ha beekdalgrasland 3200 kg ZW 
Te verwachten meeropbrengst 650 ,, ,, 
Te verwachten opbrengst 3850 kg ZW 
* Ook in het vervolg is steeds netto zetmeelwaarde bedoeld. 
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Berekening van het aantal melkkoeien met bijbehorend jongvee in de huidige en toe-
komstige situatie 
Huidige toestand 
Thans wordt 45 % van de oppervlakte grasland gemaaid voor hooiwinning, hetgeen 
per ha betekent 0,45 X 1350 kg ZW = 607 kg ZW (1 ha hooien levert 1350 kg ZW op). 
Per melkkoe met bijbehorend jongvee (aangegeven door melkkoe') is in de weide-
periode 1700 kg ZW nodig. Per ha is in de weideperiode beschikbaar 3200-607 = 
= 2593 kg ZW. Het aantal melkkoeien' bedraagt dus in de huidige toestand 1,5 
per ha. 
Toekomstige toestand 
In verband met de te verwachten hogere veebezetting moet nu 60 % gemaaid wor-
den voor hooiwinning. Dit betekent per ha 0,60 x 1350 kg ZW = 810 kg ZW. Per ha 
is in de weideperiode beschikbaar 3850 - 810 = 3040 kg ZW. Het verwachte aantal 
melkkoeien' zal dus 1,8 per ha bedragen. 
Verschil tussen huidige en toekomstige toestand 
Per ha 1,8 - 1,5 = 0,3 melkkoe'. 
Opbrengst in geld 
Omzet en aanwas per melkkoe' f 450 
Melkproduktie per koe 3800 kg à f 0,26 per kg . - 988* 
f1438 
Voor 0,3 melkkoe' is de meeropbrengst . . . . f 430 
Dit is dus de jaarlijkse meeropbrengst van één ha grasland in het beekdal. 
Kosten (exclusief beloning arbeid) 
Jaarlijkse extra kosten per ha grasland: 
Bemesting f 50 
Kosten voor inzaai (eens per ca. 10 jaar) . . . - 25 
f 75 
Jaarlijkse kosten voor een koe' extra: 
Stalruimte 7 % van f 500 f 35 
Krachtvoer - 155 
Dek geld, rente, melkcontrole, enz - 148 
n $ 3 8 
Voor 0,3 melkkoe' dus f 101 
Hierbij komen nog de kosten van het voer, dat van het bouwland moet komen voor 
0,3 melkkoe' extra. 
* Aangezien de rentabiliteit van de plannen in de toekomst moet blijken, zou ook met een toe-
komstige melkprijs rekening gehouden moeten worden. Deze prijs is echter onbekend, maar ver-
moedelijk lager dan de huidige garantieprijs. 
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Behalve krachtvoer is in de winter nog 1430 kg ZW nodig per melkkoe'. Voor 0,3 
melkkoe' dus 0,3 x 1430 = 430 kg ZW. Er is ook extra hooi gewonnen, namelijk 
ruim 200 kg ZW, zodat er nog 230 kg ZW van het bouwland moet komen in de vorm 
van stoppelknollen, suikerbietenblad, Serradella of iets dergelijks. Dit kost 230 x 
X f0,10 = f23. 
De jaarlijkse extra kosten per ha grasland zijn dus afgerond f200 (f75 -f- f 101 + 
+ f23). 
De verhoging van het arbeidsinkomen per ha grasland is dus f 430 - f 200 = f 230. 
Om het rendement van de plannen te bepalen moet van het hiervoor genoemde be-
drag nog de kosten van de extra benodigde arbeidsuren afgetrokken worden. 
Het benodigde aantal extra uren is weergegeven in tabel 4. Hierbij is gebruik ge-
maakt van de normen, die zijn ontleend aan het verslag van een onderzoek naar de 
bedrijfseconomische perspectieven van een verbeterde waterbeheersing in 'de Vrede-
peel' (VAN ELDIK en TEGELS, 1960). De arbeid, benodigd voor de verzorging van een 
melkkoe' extra, bedraagt volgens dit rapport 186 uur per jaar indien men reeds zes 
melkkoeien' heeft. Aangezien dit ongeveer de gemiddelde situatie is die zich bij inten-
sivering in het Lollebeekgebied zal voordoen, is uitgegaan van genoemde 186 uur 
per jaar. 
TABEL 4. Extra benodigde arbeidsuren 
Verzorging 0,3 melkkoe' . 56 uur 
15 % meer hooien 8 uur 
Extra bemesting (kunstmest) 2 uur 
Verwerking mest en gier van 0,3 melkkoe' 5 uur 
0,1 ha stoppelknollen 12 uur 
83 uur 
Afgerond totaal . . . 85 uur 
Door de vermindering van het aantal kavels en verkorting van de gemiddelde af-
stand van de cultuurgrond tot de bedrijfsgebouwen wordt echter ook arbeid bespaard. 
Dit blijkt duidelijk uit een onderzoek van REINDS (1962). Dit onderzoek is gedaan op 
gemengde landbouwbedrijven op zandgrond. De grootte van de bedrijven varieerde 
van 8 tot 13 ha. 
In fig. 5 is het aantal normuren (te vergelijken met standaarduren) uitgezet tegen 
de gemiddelde afstand van de cultuurgrond tot de bedrijfsgebouwen, in fig. 6 tegen 
het kavelaantal. Tevens is echter het aantal werkelijk gewerkte uren aangegeven. Hier-
uit blijkt, dat bij een kleine afstand en een gering aantal kavels de bedrijfsintensiteit 
hoger (meer normuren) is dan bij een grote afstand en een groot aantal kavels. Het 
aantal werkelijk gewerkte uren is echter kleiner bij een kleine afstand en een gering 
aantal kavels. 
Men heeft de extra arbeidsbehoefte tengevolge van de slechte verkaveling dus ener-
zijds opgevangen door de bedrijfsintensiteit te laten dalen en anderzijds door meer te 
gaan werken. Bij verbetering van de verkaveling en ontsluiting mag dan ook zowel 
verhoging van de intensiteit als vermindering van de te werken uren worden verwacht. 
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FIG. 5. Vergelijking van te velde gewerkte uren 
met de normuren bij variërende gemiddelde 
afstand van de cultuurgrond per bedrijf 
(naar REINDS, 1962) 
The relation between hours worked, stan-
dard hours and mean parcel distance from 
the farmbuildings (after REINDS, 1962) 
A 6 8 10 12 
aantal kavels-, number of parcels 
FIG. 6. Vergelijking van te velde gewerkte uren 
met de normuren bij variërend aantal 
kavels. Bij de punten de gemiddelde 
afstand van de cultuurgrond per bedrijf 
in 100 meters (naar REINDS, 1962) 
The relation between hours worked, 
standard hours and the number of par-
cels per holding. The figures near the 
dots give the meandistance of the parcels 
from the farmbuildings in 100 metres 
(after REINDS, 1962) 
De correlatie tussen het kavelaantal en de gemiddelde afstand per bedrijf bedroeg 
bij dit onderzoek van REINDS 0,66. Door berekening van transporttijd kon echter een 
scheiding gemaakt worden tussen de invloed van het kavelaantal en afstand. De tijd 
benodigd voor transport bleek met 25 reële arbeidsuren per ha per kilometer weg 
van matige kwaliteit toe te nemen. Verder kon afgeleid worden, dat bij overigens ge-
lijkblijvend bouwplan de arbeidstijd per ha met rond 5 reële arbeidsuren werd ver-
hoogd door elke kavel die het bedrijf meer telde. 
Indien het voorgaande wordt toegepast op de bedrijven, die grond in het Lolle-
beekdal hebben, kan door kavelconcentratie van 10 tot 3 dus een arbeidsbesparing 
van 35 uur per ha worden bereikt. Een grotere concentratie zal moeilijk te bereiken 
zijn omdat aan deze bedrijven over het algemeen een kavel veldgrond, een kavel ont-
ginningsgrond en een kavel in het beekdal toegedeeld zal moeten worden. 
Zoals reeds vermeld is, bedraagt de gemiddelde afstand tussen de bedrijfsgebouwen 
en de cultuurgrond voor het gehele bedrijf gerekend ca. 1300 m. Een sterke verkorting 
van de afstand zal zeer waarschijnlijk in dit gebied niet bereikt kunnen worden. Wel 
worden de wegen zeer verbeterd. Indien deze verbeteringen gelijk gesteld worden aan 
een afstandsverkorting van ca. 50% (zie Meerjarenplan voor ruilverkavelingen, 1958) 
kan de gemiddelde afstand van de cultuurgrond tot de bedrijfsgebouwen 650 m wor-
den verkort. Volgens het onderzoek van REINDS zou dit een arbeidsbesparing van ca. 
15 uur per ha betekenen. 
Gemiddeld over het gehele bedrijf zal de arbeidsbesparing dus ca. 50 uur per ha 
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per jaar bedragen. Per ha grasland in het Lollebeekdal is 85 uur extra nodig voor de 
beschreven intensivering. Er resulteert dus een verschil van 35 uren. De besparing 
door verbetering van verkaveling en ontsluiting wordt vooral in de weideperiode be-
reikt, hetgeen tot gevolg heeft, dat in deze periode geen extra uren voor de intensi-
vering nodig zijn. De hiervoor genoemde 35 uren zal dus in de winter extra gewerkt 
moeten worden. Deze uren zijn echter toch à f 2 per uur in rekening gebracht. Indien 
men de reeds vermelde verhoging van het arbeidsinkomen van f 230 vermindert met 
deze arbeidskosten blijft er netto f 160 per ha grasland over. 
Opgemerkt moet worden dat noch de vermindering van slijtage van de werktuigen 
door de betere wegkwaliteit noch de vermeerdering van de slijtage door intensivering 
in rekening zijn gebracht. 
Evenals op het grasland worden er ook per ha bouwland 50 arbeidsuren bespaard. 
Deze uren zouden gebruikt kunnen worden om de intensiteit van het bouwplan te 
verhogen, maar in verband met de droogtegevoeligheid van een groot deel van het 
bouwland in het beekdal wordt dit niet verwacht. Per ha bouwland zal tengevolge van 
kavelconcentratie en wegkwaliteitsverbetering dus 50 uren à f 2 = f 100 op arbeids-
kosten worden bespaard. 
De jaarlijkse baten van de betere ontwatering van het bouwland zijn globaal be-
paald, aangezien hieromtrent weinig bekend is. 
In twee van de drie winters treedt wateroverlast op (RAPPORT, 1958). Van deze 
wateroverlast ondervindt rogge veel last. De opbrengstderving ten gevolge van water-
overlast wordt geschat op f 100 per ha per jaar; gemiddeld dus per jaar f 67 per ha. 
De overlast beperkt zich voornamelijk tot de lagere plekken, die geen of een halve 
opbrengst opleveren. 
In één van de twee jaar komt wateroverlast voor in de maand maart. Indien de 
zomergranen tengevolge van de wateroverlast in plaats van op 1 maart op 31 maart 
worden gezaaid, betekent dit een verlies van f 150 per ha per jaar (WIND, 1960). Ge-
middeld per jaar dus een verlies van f 75 per ha. 
Indien bieten in de periode van eind maart tot begin mei een week later gezaaid 
worden betekent dat een verlies van ca. f 100 (WIND, 1960). Aangezien één keer per 
twee jaar in maart nog wateroverlast voorkomt, is aangenomen, dat in april één keer 
per twee jaar veertien dagen te laat gezaaid wordt, hetgeen een opbrengstverlies ten-
gevolge heeft van ca. f200. Dit is gemiddeld f 100 per ha per jaar. Hierbij moeten de 
kosten tengevolge van extra onkruidbestrijding en de soms optredende oogstmoeilijk-
heden nog opgeteld worden. Deze zijn echter niet bekend. Van aardappelen zijn oogst-
depressies door te laat poten niet in de literatuur vermeld. Wel kunnen zich moeilijk-
heden voordoen bij het oogsten van aardappelen bij het optreden van wateroverlast 
in de herfst, hetgeen echter niet zo vaak voorkomt. 
Zoals reeds vermeld is, kan de schade voor te laat zaaien van de bieten gemiddeld 
reeds op f 100 per jaar gesteld worden. Aangezien er meer bieten dan aardappelen op 
de gronden met tijdelijke wateroverlast worden verbouwd, zal de schade voor de hak-
vruchten zeker op ca. f 75 per ha per jaar gesteld kunnen worden. 
Samenvattend zijn de gemiddelde jaarlijkse baten door het opheffen van de tijde-
lijke wateroverlast per ha bouwland als volgt geraamd (waarbij is aangenomen dat de 
verhouding rogge : zomergranen : hakvruchten is als 1:1:1): 
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i rogge à f 67 per ha — f 22 
a zomergranen à f 75 per ha . . . = 25 
J hakvruchten à f 75 per ha . . . — 25 
Gemiddeld per ha bouwland . . . f 72 per jaar (afgerond f 70) 
Aangezien de arbeidsbesparing door betere ontsluiting en verkaveling reeds in 
rekening is gebracht, is voor de waardering van de landwinst alleen het te bereiken 
netto-overschot zonder aftrek van ruilverkavelingskosten van ca. f 200 per ha opge-
voerd. 
Verder moet opgemerkt worden, dat vier boerderijen, die thans aan onverharde 
wegen in het noordwesten en langs de westgrens van het beschouwde gebied liggen, 
door de verharding van de wegen zeer gebaat zijn. Deze baten zijn echter niet gemak-
kelijk in geld uit te drukken. In tabel 5, waarin de baten van de plannen 2, 3 en 4 zijn 
samengevat, zijn de baten van de betere ontsluiting van de vier boerderijen dan ook 
als P.M.-post vermeld. 
TABEL 5. Jaarlijkse baten in guldens 
Nummer van het plan 2 3 4 
Verbetering exploitatie van 180 ha grasland à f 160/ha 
Arbeidsbesparing op 193 ha bouwland à f 100/ha . . 
Verbetering ontwatering op 55 ha bouwland à f 70/ha 
Landwinst (2: 1 ha, 3: 7 ha, 4: 9 ha) à f200/ha . . 
















Totaal 52150 52350 53750 
De baten van de plannen 2, 3 en 4 verschillen alleen door de mindere landwinst bij 
plan 2. Voor de kwalitatief iets slechtere mogelijkheden bij plan 2 om tot een grote 
kavelconcentratie te komen is geen aftrek op de baten toegepast. Zouden echter bij 
plan 2 door de mindere rationele indeling van het beekdal per bedrijf vier kavels in 
plaats van drie worden toegedeeld, dan betekent dit een vermindering van de hiervoor 
genoemde arbeidsbesparing met 5 uur per ha. Indien deze 5 uur met f2 per uur 
worden gewaardeerd, dan verminderen de jaarlijkse baten van plan 2 met f 3730, 
hetgeen ongeveer overeenkomt met 0,5 % van de investering. 
Bij plan 1 wordt zoals reeds is vermeld slechts een beperkte kavelconcentratie ver-
wacht. Het is moeilijk te voorspellen, hoe de nieuwe kavels van vorm en grootte zullen 
zijn, maar waarschijnlijk zullen vele toedelingsgrenzen samenvallen met de bij plan 1 
niet opgeruimde topografische grenzen. Als gevolg van deze situatie wordt verwacht, 
dat de potentiële mogelijkheden van een verbeterde ontwatering maar zeer ten dele 
zullen worden benut en dat er geen belangrijke verbetering van de verzorging van het 
grasland zal plaatsvinden. 
In tegenstelling tot de plannen 2 tot en met 4 wordt de beek bij plan 1 niet gevoed 
en gestuwd. Dit houdt het gevaar in, dat tengevolge van de verbeterde ontwatering 
in de winter, maar vooral tengevolge van intensief oppompen van water uit de onder-
grond ten behoeve van beregening op de hoge gronden de zomergrondwaterstand 
ca. 50 cm kan dalen. Dit kan oogstdepressies van 10 à 20 % tot gevolg hebben. 
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De baten van plan 1 zullen in de eerste plaats bestaan uit arbeidsbesparing door 
verbetering van de ontsluiting. De hiermede te bereiken arbeidsbesparing bedraagt ca. 
15 uur per ha evenals bij de plannen 2 tot en met 4. De arbeidsbesparing door kavel-
concentratie in het beekdal wordt bij plan 1 op ca. 15 uur per ha geschat, dat wil 
zeggen bijna de helft van de besparing die bij de andere plannen wordt bereikt. 
De totale arbeidsbesparing bij plan 1 wordt dus volgens de hiervoor beschreven 
globale benadering 30 uur, hetgeen een bedrag van f 60 vertegenwoordigt. Voor 366 
ha is dit f21900. Verminderd met 7 ha landverlies à f200 worden de totale jaarlijkse 
baten van plan 1 exclusief de baten van de mogelijkheid tot verbetering van de ont-
watering en tevens zonder de eventuele nadelen van het niet voeden en stuwen van de 
beek dus ca. f20500. 
18 
R E N T A B I L I T E I T V A N DE P L A N N E N 
In tabel 6 zijn de jaarlijkse baten verminderd met de jaarlijkse onderhoudskosten. 
Het verschil is zowel in guldens als in een percentage van de investering uitgedrukt. 
Dit laatste percentage is als een annuïteit te beschouwen. De rente die het geïnves-
teerde kapitaal oplevert, is in tabel 6 vermeld voor een afschrijvingsperiode van 30 
en 50 jaar. 
TABEL 6. Rentabiliteit van de plannen 
Nummering van het plan 1 
Jaarlijkse baten x 100 gulden 205 
Jaarlijkse onderhoudskosten x 100 gulden 85 
Verschil x 100 gulden 120 
Investering x 100 gulden 4895 
Jaarlijkse baten min onderhoud in % van de investering . . . 2,5 
Rente in % bij afschrijvingsperiode van 30 jaar <1,0 






















Uit tabel 6 blijkt, dat behalve bij plan 1 de rente van het geïnvesteerde kapitaal bij 
een afschrijvingsperiode van 50 jaar redelijk is. Plan 2 is volgens tabel 6 het gunstigste 
plan. Bij de bepaling van de jaarlijkse baten is echter reeds vermeld, dat indien door de 
iets slechtere mogelijkheden om bij plan 2 tot een grote kavelconcentratie te komen per 
bedrijf vier kavels in plaats van drie toegedeeld zouden worden, de jaarlijkse baten, 
verminderd met onderhoudskosten uitgedrukt in percentage van de investering, met 
0,5 % verminderen. Aan het verschil van 0,6 % tussen plan 2 en 3 moet in verband 
hiermede dan ook geen grote waarde worden toegekend. 
De rente is in tabel 6 zowel voor een afschrijvingsperiode van 50 jaar als van 30 
jaar vermeld. Het is de vraag of in dit opzicht geen onderscheid moet worden gemaakt 
tussen de plannen. De inrichting van het beekdal, die met plan 4 wordt verkregen, 
zal naar alle waarschijnlijkheid langer voldoen dan de inrichting, die plan 2 tot stand 
brengt. Indien men bijvoorbeeld op grond hiervan de plannen 2, 3 en 4 gaat afschrij-
ven over respectievelijk 30, 40 en 50 jaar wordt de rente van het geïnvesteerde kapitaal 
bij plan 2 3,6 %, bij plan 3 3,8 % en bij plan 4 3,8 %. 
Uit het voorgaande is duidelijk dat er tussen de plannen 2, 3 en 4 geen belangrijk 
verschil in rentabiliteit bestaat. Andere factoren zoals de beschikbare hoeveelheid geld 
en dergelijke zullen de keuze bepalen. 
19 
S A M E N V A T T I N G EN C O N C L U S I E S 
Voor een deel van het Lollebeekdal ter grootte van 450 ha, gelegen tussen de pro-
vinciale weg Horst-Venray en de Lorbaan, zijn een viertal alternatieve plannen opge-
steld. Dit beekdal wordt gebruikt door gemengde landbouwbedrijven, die gemiddeld 
ca. 10 kavels hebben die op een gemiddelde afstand van 1300 m van de bedrijfsgebou-
wen liggen (fig. 1). De gemiddelde bedrijfsgrootte bedraagt 13 ha. 
Bij alle plannen wordt de ontsluiting en afwatering verbeterd. Van plan 1 tot plan 4 
neemt de grootte van het topografisch perceel toe van 2,1 ha tot 4,9 ha tengevolge 
van het opvoeren van de intensiteit van de kavelinrichting in volgorde van nummering 
van de plannen (bijlage 1). De kosten lopen uiteen van f 1230 tot f2420 per ha cul-
tuurgrond (tabel 2). 
Tengevolge van de kavelconcentratie, de verbetering van de ontsluiting en de ont-
watering wordt bij de plannen 2 tot en met 4 voornamelijk een intensivering van het 
grasland en een arbeidsbesparing op het bouwland verwacht (tabel 5). Bij plan 1 wordt 
in verband met de geringe intensiteit van de kavelinrichting geen grote kavelconcen-
tratie mogelijk geacht en als gevolg daarvan geen intensivering van het grasland en een 
kleinere arbeidsbesparing. 
De vergelijking van kosten en baten van de plannen toonde aan, dat alleen bij de 
plannen met een tamelijk intensieve kavelinrichting (2 tot en met 4) een rente van 
ca. 4% van het geïnvesteerde kapitaal is te verwachten bij een afschrijvingsperiode 
van 50 jaar (tabel 6). Verder kon worden aangetoond dat de verschillen in rentabiliteit 
tussen deze plannen van dezelfde orde van grootte zijn als de verschillen die ver-
oorzaakt worden door onzekerheid omtrent de bij de plannen te bereiken kavelcon-
centratie en de toe te passen afschrijvingsperiode. 
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SUMMARY 
SOME ALTERNATIVE LAND CONSOLIDATION PLANS FOR PART OF THE 
LOLLEBEEK VALLEY IN LIMBURG (NETHERLANDS) 
Four alternative plans regarding roads, channels and parcellation were made for 
a part ( appr. 450 ha = 1100 acres) of the consolidation project Lollebeek (see fig. 1 
and the maps of appendix 1). 
As regards topography, the valley of the brook Lollebeek has an inclination to-
wards the brook of 2.5 to 5°/00 and downstream of 1.7°/00. In some places height dif-
ferences of 0.5 m over short distances occur. In the middle and eastern part of the 
area a great number of hedges, ditches, scattered patches of wood and non-cultivated 
land are present (see fig. 2). 
The western part and the southern border consist of slightly loamy fine sandy 
podzol soils, which are drought sensitive. Near Castenray are found non-drought 
sensitive loamy fine sandy soils. The heart of the area consists of peaty brook 
valley soils, that have in wet periods very high groundwater tables and that are 
used for grassland. The other two soil types are used as plough-land. Of the area, 
200 ha (1 ha = 2.47 acres) is grassland, 200 ha plough-land, and 50 ha wood and 
non-cultivated. 
The accessibility of the area depends on a, for only 2 km metalled, road from 
Castenray to the Lorbaan along the northern border, the metalled main road in the 
east and for the rest non-metalled roads of bad quality. The roads in the valley itself 
are non-passable in times of heavy rain (fig. 3 and 4). 
The parcels in the valley often belong to holdings having other parcels outside 
the area, fig. 1 gives an idea of the scattered parcellation. The mean acreage of a 
holding is 13 ha, of which 4 ha grassland and 9 ha plough-land. The mean distance of 
the cultivated land in the valley area to the farmbuildings (weighed according the 
acreage) is 2000 m and the mean total parcel number per holding is 10. 
For consolidation of the area four plans have been made, the amount of improve-
ments and their costs are the higher, the higher the number of the plan. The topogra-
phic form of the parcels becomes in the same order more and more in accordance 
with modern farm management. 
Plan 1 can be seen as a minimum plan. Only those works are carried out that 
enable the plan to fall under the Amelioration Act of 1954, under which it must be 
carried out. All parcels are accessible from a public road and are, when necessary 
adjacent to a channel. The new roads have been projected in such a manner that they 
fit closely the already existing system. The main- and secondary channels are enlarged 
and a few parcel ditches are dug. Levelling has been limited to shifting surplus soil 
into depressions. Other improvement works have been left to the owners of the hol-
dings, this in contrast with plan 2, 3 and 4, where all works are executed as part of 
the consolidation project. 
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Plan 2 also closely fits the existing situation. Only at a few places drastic changes 
have been made. It has been tried to give all parcels two parallel long sides. The 
brooks (Lollebeek and Grenssloot) are fed and the water is raised by means of weirs. 
For this reason 8 of the in plan 1 existing 10 vertical drops will be executed as adjust-
able weirs. In this way a falling of the groundwater surface, caused by the normali-
zation of the brooks and by the pumping of groundwater for sprinkling irrigation on 
the higher soils, can be compensated. 
Plan 3 has a lesser number of parcel ditches and farmroads. This makes it possible 
to have larger parcels. 
Plan 4 shows a rectangular panellation scheme. It has been realized by changing 
the course of the Lollebeek and by tracing the new roads parallel with this brook. The 
better soils get a metalled road nearer by and almost no farmroads are present. 
The pro's and con's of each plan are given in the text and also a cost-benefit cal-
culation for which also fig. 5 and 6 were used. Underneath only a few figures are 
given. 
Investment- and earning capacity-level of the improvement plans 
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 
Investment x 100 Dutch guilders 
1. roads . . . 3260 
2. channels 1292 
3. parcel improvements 343 
Total 4895 
Yearly net-returns x 100 guilders 120 



















The differences in the return percentages for the plans 2, 3 and 4 are of the same 
order as those that can be caused by the uncertainty in the period to be used for complete 
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